


安全评价报告信息公开表（浙江赞昇新材料有限公司）

被评价单位名称	浙江赞昇新材料有限公司
评价项目名称/项目编号	HNBR2000吨改造项目/道字【评】字第2208008号
项目简介（含图片）	企业于2014年通过“年产2000吨氢化丁腈橡胶项目”安全设施设计审查，但实际投资建设了一期1000吨氢化丁腈橡胶装置，二期1000吨氢化丁腈橡胶装置一直未安装。2022年由于市场需求量增大，企业实施年产2000吨氢化丁腈橡胶二期项目，按原设计预留位置增添设备实现新增年产1000吨氢化丁腈橡胶产量。本项目重新进行立项（项目名称：HNBR2000吨改造项目）、设立安全评价和安全设施设计。 该项目于2022年6月21日取得浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书（项目代码：2205-330452-04-02-985034），于2022年9月委托上海天谱安全技术咨询有限公司编制了《浙江赞昇新材料有限公司HNBR2000吨改造项目设立安全评价报告》；并于2022年9月29日取得由嘉兴市应急管理局核发的危险化学品建设项目安全条件审查意见书（嘉应急管理危化项目安条审字[2022]16号）；于2022年9月委托浙江省天正设计工程有限公司编制了《浙江赞昇新材料有限公司HNBR2000吨改造项目安全设施设计专篇》，并于2022年10月14日取得由嘉兴市应急管理局核发的危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书（嘉应急管理危化项目安设审字[2022]22号）。 2023年由于市场需求增加，浙江赞昇新材料有限公司新征北侧20亩预留用地并结合厂区现有设施，通过部分单体拆除、变更，实施HNBR5000吨扩建项目。由于该项目的实施造成土地利用变化、全厂单体调整拆除，同时部分后处理工艺优化、控制系统安全提升等，相关设计调整如下： 1）氢化丁腈橡胶生产单元屋面新增含氢废气处理设施（240Nm³/h处理量），由原冷凝处理装置变更为树脂吸附装置； 2）拆除原料及成品库，用于5000吨生产装置建设实施，通过外租仓库，同时氢化丁腈橡胶生产单元包装间内南侧设置两个隔间临时存放装置所需一昼夜的原料和成品等方式，以解决原辅料、成品周转的需求； 3）拆除原有氯苯临时卸车位，新建氯苯卸车位，布置于消防泵房及水罐的东侧； 4）本项目原有动力中心的二楼控制室设施搬迁到5000吨扩建项目新建全厂性建筑总控室内一楼控制室的预留位置，和5000吨扩建项目控制室合并到一起；本项目原有动力中心的二楼机柜间设施移至5000吨扩建项目新建全厂性建筑总控室内一楼机柜间的预留位置，和5000吨扩建项目机柜间合并到一起。同时同步实施本项目机柜间设施升级改造，将原项目设备自动化控制系统更新升级改造成和5000吨扩建项目自动化控制系统一致，保持工厂自动化控制系统唯一，避免人员因控制系统不同造成误操作。动力中心为丙类，耐火二级建筑，非抗爆设计。本项目所涉及的控制室及机柜间等重要设施移至5000吨扩建项目的符合抗爆要求的总控室； 5）修正本项目物料平衡数据，原物料平衡数据来源于公司2013年立项数据（基于设备和工艺计算所得），2023年因产品市场需求公司立项5000吨扩建项目时对现有生产单元进行工艺复核及物料平衡数据复核，发现产线物料平衡和原数据有误差（氢气回收数据错误），因此本次变更进行修正； 6）新增卸车区与动力中心东侧管廊之间的衔接管廊，敷设仪表空气、平衡管、氯苯管道及相应电缆。 依据《嘉兴市危险化学品企业安全设施变更管理规定》判定，以上变更中第1）项、第2）项属于三类变更，第3）项属于二（A）类变更，第4）项、第5）项、第6）项属于四类变更。故企业于2025年4月委托上海天谱安全技术咨询有限公司出具了设立安全评价补充报告，于2025年5月委托浙江省天正设计工程有限公司出具了安全设施设计变更专篇，并于2025年6月通过安全设施设计变更审查，取得嘉兴市应急管理局核发的危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书（嘉应急管理危化项目安设审字[2025]20号）。 2025年9月，因建设单位在实施动力中心机柜间迁移至总控室时，搬迁实施难度很大，且将造成2000吨装置停产较长时间，调试时间长，影响企业产能及装置稳定运行，经综合评估，建设单位将原动力中心机柜间进行抗爆改造，变更内容如下： 本项目原有动力中心的二楼机柜间设施不进行搬迁，对于动力中心进行VCE抗爆分析，通过分析报告结论对于二楼机柜间进行抗爆能力提升改造，以满足机柜间的抗爆要求。 依据《嘉兴市危险化学品企业安全设施变更管理规定》判定，该变更属于二（A）类变更。故企业于2025年9月委托上海天谱安全技术咨询有限公司出具了设

		立安全评价补充报告（机柜间变更），于2025年9月委托浙江省天正设计工程有限公司出具了安全设施设计变更专篇（机柜间变更），并于2025年11月通过安全设施设计变更审查，取得嘉兴市应急管理局核发的危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书（嘉应急危化项目安设审字[2025]46号）。 本项目于2025年9月19日开始试生产。产品氢化丁腈橡胶（HNBR）未列入《危险化学品目录（2015年版）》，但生产过程涉及危险化学品溶剂氯苯的回收套用，因此，本项目属于危险化学品建设项目，须实施行政许可。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国危险化学品安全法》、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，第645号修正）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，总局令第79号修正）、《浙江省应急管理厅关于印发<浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则>的通知》（浙应急危化[2023]179号）等国家有关法律法规的规定，该建设项目应进行安全设施竣工验收。为此，浙江赞昇新材料有限公司委托浙江道宇安环科技有限公司对该项目开展安全设施竣工验收评价工作。 经评价可知：浙江赞昇新材料有限公司HNBR2000吨改造项目的安全生产条件能符合安全生产的要求，具备安全设施竣工验收和安全生产许可证变更的条件。
		
安全评价机构名称		浙江道宇安环科技有限公司
项目组长		姚敏杰
技术负责人		蒋永成
过程控制负责人		吴芳萍
评价报告编制人		姚敏杰、张卫兴
报告审核人		刘海燕
参与评价工作	安全评价师	姚敏杰、张卫兴、袁福江、段建勇、董继军
	注册安全工程师	姚敏杰、张卫兴、袁福江、段建勇、董继军
	技术专家	张永良、孙根新、周为良
现场	人员	姚敏杰、张卫兴

开展 安全 评价 工作	时间	2023. 07. 14-2026. 08. 25
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2026. 08. 25